

## **Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 31 stycznia 2020 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Dzielnicy Ochota. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Włodarzewskiej** odc. Drawska - Usypiskowa, Dn 200 L 827,9 m. Termin realizacji: **30.05.2020 r.**
2. Faza VI Budowa **Kolektora Zachodniego** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **12.02.2021 r.**
3. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Grójeckiej** odc. ZL 22101 - Korotyńskiego ZL 29954 Dn 500 L 659 m. Termin realizacji: **22.01.2020 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Żwirki i Wigury** odc. ZL 4543 (rej. ul. Raclawickiej) - ZL 23680 Dn 150 L 193 m oraz odc. do złączenia w rej. posesji nr 26, Dn 150 L 42 m (żel. szare). Termin realizacji **18.12.2020 r.**
5. **Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Banacha** odc. HP 41694 - ZL 20698 Dn 200 L ca 217 m, w **Al. Jerolimskich** odc. HP 16573 - HP 16575 Dn 200 L ca 168 m, w ul. **Pasteura** odc. ZL 7435 - ZL 7436 Dn 200 L ca 283 m. Termin realizacji: **22.07.2021 r.**

#### **C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

#### **D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Pawińskiego** odc. ZL 29967 - ZL 38052, odc. ZL 7474 - ZL 24433 Dn 150/200 L ca 328 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Grójeckiej** odc. Niemcewicza - Wawelska ZL 3290, Dn 600 L ca 620 m. Planowany termin realizacji: **50 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

**II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hoffmanowej** odc. Wawelska ZL 15430 - Mochneckiego ZL 15722, Dn 100 L ca 89 m, w ul. **A. Pługa** odc. Wawelska - Mochneckiego, Dn 100 L ca 111 m, w ul. **Korzeniowskiego** odc. Wawelska ZL 15427 - Mochneckiego ZL 15720, Dn 100 L ca 88 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. Szczęśliwicka - Al. Jerozolimskie (HP 17611), Dn 200 L ca 125 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Filtrowej** odc. Grójecka - ZL 1799, Dn 100 L ca 340 m, w ul. **Wawelskiej** odc. Krzyckiego - Al. Wielkopolski Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Raszyńskiej** odc. Niemcewicza - Wawelska, Dn 150 L ca 411 m.