
A.    Zadania zrealizowane:

B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w celu zaopatrzenia w wodę istniejących obiektów na

terenie Parku Skaryszewskiego Dn 100 L ca 450 m. Roboty montażowe zostały

zakończone. Nawierzchnia została odtworzona. Trwa spór sądowy z Wykonawcą o

zapłatę kar i koszty odtoworzenia zastęczego.

2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Międzynarodowej odc. Waszyngtona - ZL

20973 L ca 900 m; Bajońskiej odc. Wersalska - HP 4563 Dn 100 L ca 194 m (żel.

szare); w ciągu osiedlowym odc. Gen. Abrahama - Fieldorfa Dn 150 L ca 289 m; w ciągu

osiedlowym odc. Stanisława Augusta (ZL 13703) - Zbaraska (ZL 13704) Dn 100 L ca

150 m. Termin realizacji: 21.05.2020 r.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Afrykańskiej i ul. T. Bora-Komorowskiego

odc. HP 40877 - ZL 19797 Dn 150/200/250 L ca 394 m, w drodze dojazdowej do ul. T. 

Bora-Komorowskiego odc. ZL 23177 - nasuwka przy ZL 24886 Dn 250 L ca 104 m, w

drodze dojazdowej do ul. T. Bora-Komorowskiego odc. ZL 14568 - ZL 8255 Dn 80/100

L ca 199 m, w drodze dojazdowej do ul. Afrykańskiej odc. HP 26350 - ZL 24881 Dn 100

L ca 149 m, w ul. Nubijskiej odc. HP 17739 - ZL 8276 Dn 80 L ca 130 m, w drodze

dojazdowej do ul. Arabskiej odc. HP 17734 - ZL 8271, odc. HP 17733 - ZL 8270 Dn 100

L ca 88 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. HP 22459 - ZL 12037, odc.

HP 22389 - ZL 11995 Dn 100 L ca 251 m. Termin realizacji: 18.10.2021 r.

C.   Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy

robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Rodziewiczówny, Ostrobramskiej (działka

35/4 obręb 3-05-24), Dn 150 L ca 213,2 m. Data otwarcia ofert: 13.03.2020 r. Planowany

termin realizacji: 25 tyg. 

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2020 rok

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Południe

(na dzień 30 kwietnia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata

2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 17 inwestycji dla

Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa

finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których

realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd

Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich

dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań

uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas

przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie

wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do

dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych

lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność

stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę

zamówień na usługi i roboty budowlane. 
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2. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. ZL

16400 - ZL 17977 Dn 100 L ca 274 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. ZL

16404 - ZL 16405 Dn 100 L ca 98 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. HP

34503 - ZL 19820, odc. HP 34502 - ZL 19818 Dn 80/100 L ca 86 m, w drodze

dojazdowej do ul. Libijskiej odc. HP 34932 - ZL 19817, odc. HP 34930 - ZL 19816 Dn

100 L ca 138 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. nasuwka przy Libijskiej 10B -

ZL 19815, odc. HP 34468 - ZL 13146 Dn 100/200 L ca 100 m, w drodze dojazdowej do

ul. Marokańskiej odc. HP 23970 - ZL 15486 Dn 100 L ca 75 m, w drodze dojazdowej do

ul. Marokańskiej odc. ZL 19818 - ZL19821, odc. ZL 19814 - ZL 19813 Dn 100 L ca 180

m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. HP 43901 - ZL 13016, odc. HP 23774 -

ZL 13015, odc. HP 23773 - ZL 13014 Dn 80/100 L ca 116 m, w drodze dojazdowej do ul.

Algierskiej odc. przyłącze Marokańska 5B - przewód Dn 100 w ul. Algierskiej, odc. HP

43900 - ZL 13019 Dn 100 L ca 176 m, w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. HP

23777 - ZL 13018, odc. HP23776 - ZL 12495 Dn 100 L ca 162 m, w drodze dojazdowej

do ul. Algierskiej odc. HP 23000 - ZL 12466, odc. HP 22453 - ZL 11892 Dn 100 L ca

150 m. Data otwarcia ofert: 18.03.2020 r. Planowany termin realizacji: 78 tygodni od

daty przekazania Terenu Budowy.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w Al. Stanów Zjednoczonych odc. ZL 10907 - ZL

9074 Dn 200 L ca 122 m, w ul. Fundamentowej odc. HP 14584 - ZL 6441 Dn 150 L ca

294 m, w ul. Kinowej odc. ZL 8704 - ZL 6679 Dn 150 L ca 170 m, w ul. Lotniczej odc.

HP 16769 - nasuwka przy dz. ew. 13/3 Dn 100 L ca 114 m, w ul. Morgowej odc. HP

46052 - nasuwka w okolicy przyłącza 131223 Dn 150 L ca 120 m, w ul. Osowskiej odc.

ZL 19430 - ZL 4081 Dn 150 L ca 119 m, w ul. Rzymskiej odc. HP 13251 - ZL 6383 Dn

100 L ca 250 m, w ul. Trembowelskiej odc. ZL 5015 - ZL 5525 Dn 100/150 L ca 416 m.

Data otwarcia ofert: 24.03.2020 r. Planowany termin realizacji: 78 tygodni od daty

przekazania Terenu Budowy.

D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót 

budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Marokańskiej odc. HP 17504 - ZL 15489,

odc. ZL 16403 - ZL 16407 Dn 150 L ca 752 m, w ul. Libijskiej odc. ZL 15475 - ZL 12203

Dn 100/200 L ca 282 m, w ul. Algierskiej odc. ZL 15490 - ZL 11996 Dn 100 L ca 504 m.

Planowany termin realizacji: 78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy.

2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w Al. Stanów

Zjednoczonych odc. Międzynarodowa ZL 21466 - Ostrzycka ZL 21270 Dn 1000 L ca

790 m oraz odc. Międzyborska ZL 21469 - Stocka Dn 300 L ca 434 m, ul. Stockiej odc.

Al. Stanów Zjednoczonych - Krypska ZL 12734 Dn 300 L ca 108 m. Planowany termin

realizacji: 70 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy.

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zakopiańskiej odc. Zwycięzców - Wał

Miedzeszyński, Szczuczyńskiej odc. Zakopiańska - Paryska wraz z przebudową

przyłączy wodociągowych Dn 100/150 L 552 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Chłopickiego odc. Chłopickiego 67 -

Dudziarska, Dudziarskiej odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m

oraz w ul. Dudziarskiej odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m;

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Genewskiej odc. HP 27036 - HP 27039,

Dn 100 L ca 92 m;

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na

etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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4. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. Grochowskiej odc.

Zieleniecka - Podskarbińska (str. płn.) Dn 300 L ca 1850 m; odc. Grochowska (HP

37263) - Międzyborska Dn 150 L ca 1600 m (str. płd.); odc. Grochowska (HP 37263) -

Międzyborska Dn 300 L ca 650 m (str. płn.); odc. Podskarbińska - Waszyngtona (rej.

Ronda Wiatraczna) Dn 200 L ca 650 m (str. płd.); odc. Waszyngtona - Międzyborska Dn

300 L ca 1350 m (str. płd.); odc. al. Waszyngtona - Zamieniecka Dn 200 L ca 450 m (str.

płn.); w przejściu poprzecznym odc. Czapelska - Garwolińska L ca 40 m; odc.

Zamieniecka - Płowiecka (rejon ul. Kokoryczki) Dn 300 L ca 1750 m (str. płd.); w

przejściu poprzecznym Dn 200 L ca 70 m; odc. Zamieniecka - Podolska Dn 200 L ca 850

m (str. płn.); odc. Podolska - rejon ul. Jubilerskiej Dn 150 L ca 550 m oraz przewodów

wodociągowych Dn 150/200/250 L ca 1395 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego odc. istniejący

wodociąg HP 42822 - gen. E.A. Fieldorfa „Nila", Dn 200 L ca 340 m;

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Chłopickiego odc. Makowska - Chłopickiego

53A, Dn 150 L ca 330 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Chłopickiego 49C, Dn 150 L

ca 60 m;

7. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości

prywatnych położonych przy ul. Makowskiej, ul. Kresowej;

8. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości

prywatnych położonych przy ul. Szaserów odc. Podolska - Koprzywiańska.
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